HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 141-1
21.08. 2022 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 21.08.2022, Čučuge
Obračunski period: 20.08.-21.08.2022. godine

II PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022 godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	296.049,93	59.209,98	355.259,91
Izvedeno po prethodnim situacijama	257.449,01	51.489,80	308.938,81
Izvedeno po ovoj situaciji	38.600,92	7.720,18	46.321,10
Ukupno za naplatu:	38.600,92	7.720,18	46.321,10

Slovima: Četrdesetšesthiljadatristotinedvadesetjedandinar i 10/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3637 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
Datum: 21.08.2022

Odgovorni izvođač radova:
Datum: 21.08.2022

Naručilac:

Izvođač:

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Степановићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 8

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	13.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			156,20	156,20
			Свега:	**156,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Миливојевић дипл. грађ.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Кисач

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | Лист број: 9

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	18.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			172,70	172,70
			Свега:	**172,70**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА